

Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

наименование учреждения

«Оптимизация процесса книговыдачи литературы в школьной библиотеке для начальных классов»
название лин-проекта



Утверждаю
директор МКОУ «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»
Алмаева Е.В.

<p>Блок 1. Вовлеченные лица в рамках лин-проекта</p> <p>Общие данные: Заказчик: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги» Процесс: книговыдача Границы процесса: от запроса литературы читателем до выдачи запрашиваемой литературы. Руководитель проекта: Булатова К.К., зам. директора по ВМР, библиотекарь МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги» Команда проекта: учителя начальных классов Аникина Л.В., Титкова Н.Н., Алырчикова Н.Н., Кондратьева Н.Ю., Герлингер А.А., Колмыкова Ф.С., Михеева И.В., Беспалова П.А.</p>	<p>Блок 2. Обоснование выбора</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Большие временные затраты для организации книговыдачи. 2. Отсутствие возможности получить книгу альтернативным способом. 3. Низкая обновляемость книжного фонда литературой для младших школьников. 									
<p>Блок3 Цели и эффекты:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, единицы измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение временных затрат библиотекаря и читателей</td> <td>15 мин</td> <td>5 мин</td> </tr> <tr> <td>Носитель информации</td> <td>Материальный носитель</td> <td>Электронный каталог</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение удовлетворенности библиотекаря и читателя. 2. Формирование библиотечного фонда в цифровой среде. 3. Привлечение дополнительных источников пополнения фонда школьной библиотеки литературой. 	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат библиотекаря и читателей	15 мин	5 мин	Носитель информации	Материальный носитель	Электронный каталог	<p>Блок 4. Сроки</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – 10.12.2021 2. Картирование текущего состояния- с 11.12.2021 по 28.01.2022 3. Анализ проблем и потерь- с 01.02.2022 по 19.02.2022 4. Составление карты целевого состояния- с 22.02.2022 по 01.02.2022 5. Разработка плана мероприятий - с 02.03.2022 по 10.03.2022 6. Защита плана мероприятий – с 11.03.2022 7. Внедрение улучшений – с 12.03.2022 по 09.04.2022 8. Мониторинг результатов - с 12.04.2022 по 22.04.2022 9. Закрытие лин-проекта- 23.04.2022 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 26.04.2022 по 31.05.2022
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение временных затрат библиотекаря и читателей	15 мин	5 мин								
Носитель информации	Материальный носитель	Электронный каталог								