

Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

наименование учреждения

«Оптимизация процесса подготовки обучающихся 1 и 2 класса к урокам физической культуры в зимнее время»

название лин-проекта



Утверждаю  
директор МКОУ «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»  
Алмаева Е.В.

<p><b>Блок 1. Вовлеченные лица в рамках лин-проекта</b></p> <p>Общие данные:  <b>Заказчик:</b> Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»  <b>Процесс:</b> подготовка обучающихся 1 и 2 класса к урокам физической культуры в зимнее время  <b>Границы процесса:</b> от звонка на перемену до выхода детей на улицу.  <b>Руководитель проекта:</b> Гончарова А.Г., зам. директора по УВР МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»  <b>Команда проекта:</b> Алмаев В.О., учитель физической культуры, Аникина Л.В., учитель начальных классов, Титкова Н.Н., учитель начальных классов, Алырчикова Н.Н., учитель начальных классов, Кондратьева Н.Ю., учитель начальных классов.</p>	<p><b>Блок 2. Обоснование выбора</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Большие временные затраты на подготовку обучающихся к уроку.</li> <li>2. Отсутствие помещения для хранения лыж.</li> <li>3. Длинный маршрут, который проходят обучающиеся с лыжами.</li> <li>4. Нерациональное использование пространства кабинетов.</li> </ol>															
<p><b>Блок 3 Цели и эффекты:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, единицы измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение временных затрат обучающихся</td> <td>20 мин</td> <td>10 мин</td> </tr> <tr> <td>Сокращение временных затрат учителя</td> <td>25 мин</td> <td>10 мин</td> </tr> <tr> <td>Сокращение передвижения обучающихся с лыжами</td> <td>346 шагов</td> <td>110 шагов</td> </tr> <tr> <td>Снижение количества травм</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение удовлетворенности обучающихся, классного руководителя и учителя физической культуры.</li> <li>2. Повышение безопасности.</li> <li>3. Экономия пространства кабинета.</li> <li>4. Увеличение количества обучающихся со сформированными навыками пользования лыжами.</li> </ol>	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат обучающихся	20 мин	10 мин	Сокращение временных затрат учителя	25 мин	10 мин	Сокращение передвижения обучающихся с лыжами	346 шагов	110 шагов	Снижение количества травм	3	0	<p><b>Блок 4. Сроки</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин-проекта – 10.12.2021</li> <li>2. Картирование текущего состояния- с 10.12.2021 по 14.01.2022</li> <li>3. Анализ проблем и потерь- с 17.01.2022 по 24.01.2022</li> <li>4. Составление карты целевого состояния- с 25.01.2022 по 03.02.2022</li> <li>5. Разработка плана мероприятий - с 04.02.2022 по 18.02.2022</li> <li>6. Защита плана мероприятий – с 21.02.2022 по 28.02.2022</li> <li>7. Внедрение улучшений – с 01.03.2022 по 05.04.2022</li> <li>8. Мониторинг результатов - с 06.04.2022 по 13.04.2022</li> <li>9. Закрытие лин-проекта- 21.04.2022</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 22.04.2022 по 30.04.2022</li> </ol>
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель														
Сокращение временных затрат обучающихся	20 мин	10 мин														
Сокращение временных затрат учителя	25 мин	10 мин														
Сокращение передвижения обучающихся с лыжами	346 шагов	110 шагов														
Снижение количества травм	3	0														